
党旗映红乌东德 党建引领形成工作合力

充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，切实把党的力量挺在工程
建设的最前沿，形成工作合力

工地监管全覆盖 智慧管理平台优势凸显

运用智慧项目管理平台，实现工地监管全覆盖，既能减少疫情期间交叉感染风
险，又能提高施工效率，促进安全管理

数千人全力作战 管控创新交出优秀答卷

工程施工高峰期，17家参建单位7000余人投入工程建设，基建、生技、供应链、
系统等部门高效协同，属地单位全力配合
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工程建设过程中，云南电网公司坚
持党建引领，以一流党建引领国优工程
建设，推动党建与重大工程建设深度融
合，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党
员先锋模范作用，切实把党的力量挺在
工程建设的最前沿，形成工作合力，为
乌东德电站送出交流配套工程按期投
产提供坚强的政治保障。

工程建设之初，云南电网及时成立
了涵盖17家参建单位的临时党总支，下
设 18个临时党支部，组建了 37支党员
突击队、18支党员服务队、18支青年突
击队，推动机关、基层围绕工程建设形
成上下联动，纵向贯通，统筹谋划的工
作机制。支部将主题党日与技能实训、
经验分享有机结合，依托技能专家开设
专家课堂，围绕安全教育、工程建设中
棘手问题、典型问题，开展技术交流，让
一线人员做到“传技能、保安全、解难
题”。通过“六个一”业务工作大平台建
设，把破解“三基”问题纳入党组织生
活，建设“流动学习加油站”，打造工程
现场学习阵地、思想阵地、安全阵地。通
过开展劳动竞赛，设置流动红旗，营造

“比、学、赶、超”的良好氛围。
500千伏白邑输变电工程 220千伏

果铝 I、II回线停电跨越因涉及铝厂复工
复产，云南电网公司想客户所想，主动
调整工程计划，将原定的停电跨越工作
提前了18天。“跨越时间提前后，我们需
要协调的工作量增加，安全压力陡增，
加之疫情的影响，要在做好疫情防控和
安全管理的基础上开展工作，压力很
大。”杨勇是500千伏白邑输变电工程业
主项目部副经理、党员服务队队员，他
介绍说，为高效推进各项工作，500千伏
白邑输变电工程项目部运用“党建+”模
式，探索构建“支部+项目+6个融合”（组
织生活、安全、质量、文化引领、新闻宣
传、表彰激励）的新模式，强化党员责任
区、党员服务队、党员突击队等载体建
设，将党建融入中心工作、融入施工现
场管理。将 130亩的施工现场分成了 6
个党员责任区，确保所有施工界面实现
党建全覆盖。

付卫斌是一位有着 28年线路工程
管理经验的老党员，负责 220千伏果铝
I、II回线停电跨越工作。付卫斌说，“从
跨越工作开始，我一直待在工程现场，
审核带电跨越架线施工方案，排定日
作业计划，现场检查计划执行情况，评
估工程进度并及时纠偏。由于跨越工
作时间安排非常紧凑，必须及时对接
相关厂家，协调物资到货情况。有时为
了能提前半天、一天到货，我们需要跟

厂家沟通很多次。每天晚上都要逐项
核对物资到位进展，任何一个地方出
现疏漏，都可能会影响跨越的按期完
成。但作为党员，哪里需要我就去哪
里，辛苦点也不怕。”

在整个乌东德交流配套送出工程
中，80%以上的线路由昆明供电局运行
维护，共涉及 20回 1050多公里的线路，
整个验收工作时间紧、任务重、环境恶
劣、气候多变，加之新技术、新材料试用
较广、作业人员多、协调问题复杂，风险
高，是昆明供电局有史以来同期验收、
接收最艰巨的工程。接到任务，很多党
员主动申请去最难最险的地方。

曹家军是昆明供电局输电管理所运
行室一名现场管理员，他告诉记者，在乌
东德电站验收中，最困难、最艰巨的就是
6月15日前必须完成投产的477公里线
路、1251基杆塔。验收时间只有1个月，为
切实完成这项艰巨任务，昆明供电局党
委组建了党员突击队。无论是在37度高
温下的金沙江岸边，还是在海拔3000多
米缺氧环境中的马鹿塘乡，验收人员或
悬于高空，或行走于崖边，白天七八个小
时现场验收作业，晚上收集、汇总、讨论
整理各种数据，冲锋在前的老党员总是
把最艰苦的工作留给自己，工作完成后
还尽自己所能去帮助年轻人。

有着 16 年党龄的王宾今年已 50
岁，是昆明供电局乌东德电站 500千伏
配套输变电工程验收工作党员突击队
队员。在他的行囊中，除了随身携带的
衣服、工具外，还有一个小包放着止痛
药、痛风药。由于工作辛苦、不能按时吃
饭，长时间的劳累导致他的痛风经常发
作，为不影响第二天工作，吃止痛药就
成了他的习惯。他说：“这么大的工程几
十年遇不到一次，我们要借这次机会，
培养一批青年骨干。”

90后党员许保瑜，已经是输电行业
无人机应用专家。江边地形复杂，风向
不稳定，只有经验丰富的他才敢利用无
人机测量此类线路。测量数据分析工作
十分繁重，现场测量完成后，每次数据
解析都要到半夜。每次分工时，他都会
说：“我们尽量多测量一些，数据收集得
越多，以后运行越方便。”

在乌东德电站送端 500千伏交流
配套工程建设中，像杨勇、付卫斌、王
宾这样的党员还有很多，他们活跃在
工程建设的现场，用以身作则的感染
力和多年练就的专业能力，为电力事
业铸就光芒。

张万辞 程春利 李剑兵 刘慧萍/文
李超卢显仑岑吉同/图

云南电网公司全面完成乌东德电站送端500千伏交流配套工程第二阶段投运任务——

为绿色能源发展增添新动能

今年以来，南方电网云南电网公司认真落实党中央做好“六稳”工作、

落实“六保”任务的要求，坚决执行云南省委、省政府关于乌东德电站送端

500千伏交流配套工程建设实施的各项要求，统一思想、多措并举，疫情防

控和工程建设两手抓，严守安全底线，扎实攻关创效，高位推进工程建设。

日前，500千伏白邑输变电工程建成投运，标志着云南电网已全面

完成乌东德电站送端500千伏交流配套工程第二阶段投运任务。

6月 15日，乌东德电站送端 500千
伏交流配套工程建设现场传来喜讯：
500千伏白邑变电站完成主变冲击，顺
利投运；白邑变电站至七甸 500千伏线
路和白邑变电站至厂口500千伏线路等
两条出线同步投运。至此，由云南电网
公司承担建设的乌东德电站送端500千
伏交流配套工程，已投产 500千伏交流
线路10回、500千伏变电站1座，乌东德

电站送端500千伏交流配套工程第二阶
段投运任务全面完成。

乌东德电站送端500千伏交流配套
工程，是支撑昆柳龙、禄高肇直流长期
稳定运行的物理基础，是云南省基础设
施“双十”重大工程的重要组成部分，对
加强云南清洁水电外送，加快推动云贵
水火互济，助力云南省打造“绿色能源
牌”具有重要意义。

乌东德电站送端500千伏交流配套
工程第二阶段任务的建成投运，是云南
电网公司在疫情防控常态化下推进复
工复产取得的重大成果。

据悉，乌东德电站送端 500千伏交
流配套工程共新建 19回 500千伏线路、
1座 500千伏变电站，新建线路长度近
1400千米，工程估算动态投资 56.62亿
元，工程建设规模为历年之最。疫情期
间，要在短时间内，集结数千人，确保重
点物资、关键设备按期到货极其困难，
加上工程施工作业面主要集中在滇中
地区，工程线路穿越自然保护区、规划
区、水源保护区，跨越普渡河、渝昆高
速、杭瑞高速、东川铁路、规划渝昆高铁
等，客户产权线路众多，相关手续办理
复杂，沟通协调工作量不言而喻。

工程建设量大、建设工期紧、安全
监管难，工程推进中的一道道难题，考
验着建设者的智慧和担当。

云南电网公司认真落实党中央“六
稳”“六保”工作部署，以及云南省委、省
政府关于工程建设实施的各项工作要
求，想尽一切办法，用尽一切力量解决
困难。

高位推进工程建设。成立以董事长
为组长、总经理为副组长的工程建设推
进领导小组，同时成立以副总经理为组
长、总工程师为副组长的验收启动协调
组，全面协调和解决工程建设中存在的
问题。

统筹全局策划先行。云南电网公司
基建部门统筹做好工程建设的策划，实
现责任层层传递，规范标准“整齐划

一”。组织制订建设管理纲要、专项策划
及现场管理实施计划，业主项目部编制

“一纲要七策划”，规范业主项目部、参
建单位日常行为，参建单位编制“现场
管理实施计划”，落实管理要求。

盯紧难点积极作为。在明确工期不
变、力度不减的工作要求下，云南电网公
司紧盯施工队伍组织难、物资生产运输
难、停电难、人员进出难等“四难”问题处
置，在短短一个月的时间内，就将受疫情
影响的工期抢了回来，并实现了进度略
超前，为乌东德交流配套工程按期投运
奠定了坚实的基础。为了保障疫情期间
物资正常供应，云南电网公司采取线上
开评标方式，对项目重点物资实施“日落
实，周管控”，通过“一张表”实现物资需
求申报到逆向物流的供货里程碑进度管
控，建立红绿灯预警处置机制和问题跟
踪台账，实现物资供应进度共享。

高效协同攻坚目标。工程施工高峰
期，共有 17家参建单位，7000余人投入
工程建设，云南电网公司基建、生技、供
应链、系统等部门高效协同，属地单位
昆明、曲靖、楚雄供电局全力配合。工程
进入验收消缺阶段，通过制定“同步验
收、同步消缺”方案，曲靖、红河、玉溪供
电局及云南电科院多名专家支援现场，
昆明供电局逾千人次参与线路验收，云
南电网上下同心，以最快速度消缺、复
检，严把安全生产关、工程质量关，在全
国深入推进复工复产的特殊时期，确保
了工程的安全按期投运，并实现了安全
零事故、投产零缺陷、物资零结余的“三
零”建设目标。

位于云南滇中新区空港经济区的
500千伏白邑输变电工程，是云南省“四
个一百”重点项目，也是国家能源局明
确的加大基础设施领域补短板力度输
变电重点工程——云贵互联通道工程
的重要子项工程。变电站的建成，不仅
承担了为乌东德电站送出工程提供调
试电压、整合送出电量等功能，还保障
了昆明市及滇中新区未来负荷发展的
需求。

在此次乌东德电站送出交流配套
工程建设中，500千伏白邑输变电工程
的建设可谓波折又亮眼。

受城市规划以及地质条件、保护区
避让等多方因素所限，变电站历时6年才
从20余个备选站址中选定了滇中新区沙
井站址并取得可研批复。2019年11月，白
邑变电站主体开工，在工期紧、周期短，
沿线地质复杂的条件下，500千伏白邑输
变电工程在不到一年的工期里建成。

500千伏白邑输变电工程施工建设
期间，云南电网公司克服疫情影响，举
全公司之力，确保工程建设进度不变，
质量要求不变、安全标准不降，现场作
业人员最多时达到6173人，日平均作业
人员 4473 人，通过编制项目“一项一
策”，开展安全专项检查、基建综合检查
等，打赢了这场真正意义上的大会战，
实现了工程建设和抗疫的双胜利。

而智慧项目管理平台的运用，在此
次工程建设中的优势也得到了凸显。疫
情期间，为加强工程管理，时下最受欢
迎的“直播”，在 500千伏白邑输变电工
程项目部每天都在进行。项目一进门，
工地扬尘监测系统显示屏上，空气湿

度、风向、PM2.5等多项监测指标滚动播
报，通过安装在施工现场的8个摄像头，
各个区域的人员到位情况、是否佩戴口
罩和安全帽、作业是否合规等尽收眼
底，这些数据实时传输到智慧项目管理
平台，各级管理人员、项目部管理人员
通过电脑或手机即可实时看到工程建
设“现场直播”。

云南电网公司建设分公司第四业
主项目部项目经理夏勇涛告诉记者，

“通过这样的直播，不仅能实现工地监
管全覆盖，还能减少疫情期间交叉感染
风险，一旦发现问题能通过广播及时纠
正，对于提高施工效率、促进安全管理
发挥了重要作用。”

昆柳龙2标段全线贯通

每个细节一丝不苟

500千伏白邑变电站全景

500千伏乌劝甲线跨江跨省段走线验收 走线坡度近45度


